Hub

MUTTU HUB

Reporte semanal

Semana del 02 de nov de 2026 al 08 de nov de 2026

Los umbrales del semáforo son provisionales hasta que se confirmen.

Proyectos	Avance real promedio	Ejecutado	Actividades
3	16,1 %	$ 20.500.000	4
Corte 04 de nov de 2026	Programado 73,3 %	de $ 354.720.000 asignado	

Portafolio por proyecto

CÓDIGO	PROYECTO	SEMÁFORO TÉCNICO	SEMÁFORO FINANCIERO	AVANCE REAL	AVANCE PROGRAMADO	ASIGNADO
PRY-2026-001	Demo CedeTextil · En ejecución Instituto Andino de Innovación Produ…	Rojo	Verde Posible retraso	32,1 %	73,3 %	$ 177.360.000
PRY-2026-002	Demo CedeTextil · Ruta de for… Fundación Tejiendo Caribe	Sin medir	Sin medir	–	–	–
PRY-2026-003	Fortalecimiento cadena lácte… Alcaldía de Puerto Esperanza	Rojo	Verde Posible retraso	0 %	73,3 %	$ 177.360.000

Portafolio por cliente

CLIENTE	PROYECTOS	AVANCE REAL	ASIGNADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	SEMÁFORO TÉCNICC
Alcaldía de Puerto Esperanza	1	0 %	$ 177.360.000	$ 88.680.000	$ 0	0 verde · 0 amarillo · 1 rojo
Fundación Tejiendo Caribe	1	–	$ 0	$ 0	$ 0	0 verde · 0 amarillo · 0 rojo
Instituto Andino de Innovación Productiva	1	32,1 %	$ 177.360.000	$ 88.680.000	$ 20.500.000	0 verde · 0 amarillo · 1 rojo

Tareas: esta semana frente a la anterior

TAREAS	ESTA SEMANA	SEMANA ANTERIOR	DIFERENCIA
CERRADAS	4	0	+4
VENCIDAS	5	6	-1

Vencidas: su fecha de entrega cayó en la semana y no se cerraron a tiempo.

Actividades atrasadas

PRY-2026-001 **Demo CedeTextil · En ejecución**
1.3 Acompañamiento técnico a las unidades: vencida el 25 de oct de 2026 con avance 25 %.

PRY-2026-003 **Fortalecimiento cadena láctea — caso UX**
1.1 Caracterización de las unidades productivas: vencida el 11 de oct de 2026 con avance 0 %.

PRY-2026-003 **Fortalecimiento cadena láctea — caso UX**
1.2 Formación en prácticas de confección: vencida el 18 de oct de 2026 con avance 0 %.

PRY-2026-003 **Fortalecimiento cadena láctea — caso UX**
1.3 Acompañamiento técnico a las unidades: vencida el 25 de oct de 2026 con avance 0 %.

Requiere atención

PRY-2026-001 **Demo CedeTextil · En ejecución**
Gasto pendiente por revisión: 1 gasto registrado con observaciones.
Posible retraso: El gasto va por debajo de lo programado y el avance técnico está atrasado.
Avance sin soporte: Avance del 02 de nov de 2026 sin soporte adjunto.
Indicador bajo la meta: Unidades productivas fortalecidas: 9 de meta 30.
Indicador bajo la meta: Personas formadas: 12 de meta 60.

PRY-2026-003 **Fortalecimiento cadena láctea — caso UX**
Posible retraso: El gasto va por debajo de lo programado y el avance técnico está atrasado.

Gastos por validar

CÓDIGO	PROYECTO	GASTOS	MONTO	REGISTRAI
PRY-2026-001	Demo CedeTextil · En ejecución	3	$ 12.150.000	02 de nov d
Total		3	$ 12.150.000	