MUTTU HUB

Reporte semanal

Semana del 02 de nov de 2026 al 08 de nov de 2026

Los umbrales del semáforo son provisionales hasta que se confirmen.

Proyectos

3

Corte 04 de nov de 2026

Avance real promedio

16,1 %

Programado 73,3 %

Ejecutado

$ 20.500.000

de $ 354.720.000 asignado

Actividades atrasadas

4

Portafolio por proyecto

CÓDIGO	PROYECTO	SEMÁFORO TÉCNICO	SEMÁFORO FINANCIERO	AVANCE REAL	AVANCE PROGRAMADO	ASIGNADO	PROGRAMADO	EJECUTADO
PRY-2026-001	**Demo CedeTextil · En ejecución** Instituto Andino de Innovación Produc…	Rojo	Verde Posible retraso	32,1 %	73,3 %	$ 177.360.000	$ 88.680.000	$ 20.500.000
PRY-2026-002	**Demo CedeTextil · Ruta de fortalecimi…** Fundación Tejiendo Caribe	Sin medir	Sin medir	–	–	–	–	–
PRY-2026-003	**Fortalecimiento cadena láctea — caso …** Alcaldía de Puerto Esperanza	Rojo	Verde Posible retraso	0 %	73,3 %	$ 177.360.000	$ 88.680.000	$ 0

Portafolio por cliente

CLIENTE	PROYECTOS	AVANCE REAL	ASIGNADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	SEMÁFORO TÉCNICO	SEMÁFORO FINANCIERO
Alcaldía de Puerto Esperanza	1	0 %	$ 177.360.000	$ 88.680.000	$ 0	0 verde · 0 amarillo · 1 rojo	1 verde · 0 amarillo · 0 rojo
Fundación Tejiendo Caribe	1	–	$ 0	$ 0	$ 0	0 verde · 0 amarillo · 0 rojo	0 verde · 0 amarillo · 0 rojo
Instituto Andino de Innovación Productiva	1	32,1 %	$ 177.360.000	$ 88.680.000	$ 20.500.000	0 verde · 0 amarillo · 1 rojo	1 verde · 0 amarillo · 0 rojo

Tareas: esta semana frente a la anterior

TAREAS	ESTA SEMANA	SEMANA ANTERIOR	DIFERENCIA
CERRADAS	4	0	+4
VENCIDAS	5	6	-1

Vencidas: su fecha de entrega cayó en la semana y no se cerraron a tiempo.

Actividades atrasadas

PRY-2026-001 **Demo CedeTextil · En ejecución**
1.3 Acompañamiento técnico a las unidades: vencida el 25 de oct de 2026 con avance 25 %.

PRY-2026-003 **Fortalecimiento cadena láctea — caso UX**
1.1 Caracterización de las unidades productivas: vencida el 11 de oct de 2026 con avance 0 %.

PRY-2026-003 **Fortalecimiento cadena láctea — caso UX**
1.2 Formación en prácticas de confección: vencida el 18 de oct de 2026 con avance 0 %.

PRY-2026-003 **Fortalecimiento cadena láctea — caso UX**
1.3 Acompañamiento técnico a las unidades: vencida el 25 de oct de 2026 con avance 0 %.

Requiere atención

PRY-2026-001 **Demo CedeTextil · En ejecución**
Gasto pendiente por revisión: 1 gasto registrado con observaciones.
Posible retraso: El gasto va por debajo de lo programado y el avance técnico está atrasado.
Avance sin soporte: Avance del 02 de nov de 2026 sin soporte adjunto.
Indicador bajo la meta: Unidades productivas fortalecidas: 9 de meta 30.
Indicador bajo la meta: Personas formadas: 12 de meta 60.

PRY-2026-003 **Fortalecimiento cadena láctea — caso UX**
Posible retraso: El gasto va por debajo de lo programado y el avance técnico está atrasado.

Gastos por validar

CÓDIGO	PROYECTO	GASTOS	MONTO	REGISTRADO DESDE
PRY-2026-001	Demo CedeTextil · En ejecución	3	$ 12.150.000	02 de nov de 2026
Total		3	$ 12.150.000	