MUTTU HUB

Reporte semanal

Semana del 02 de nov de 2026 al 08 de nov de 2026

Los umbrales del semáforo son provisionales hasta que se confirmen.

Proyectos
3
Corte 04 de nov de 2026

Avance real promedio
16,1 %
Programado 73,3 %

Ejecutado
$ 20.500.000
de $ 354.720.000 asignado

Actividades atrasadas
4

Portafolio por proyecto

CÓDIGO	PROYECTO	SEMÁFORO TÉCNICO	SEMÁFORO FINANCIERO	AVAN
PRY-2026-001	Demo CedeTextil · En ejecución Instituto Andino de Innovación Produ…	● Rojo	● Verde Posible retraso	
PRY-2026-002	Demo CedeTextil · Ruta de for… Fundación Tejiendo Caribe	Sin medir	Sin medir	
PRY-2026-003	Fortalecimiento cadena lácte… Alcaldía de Puerto Esperanza	● Rojo	● Verde Posible retraso	

Portafolio por cliente

CLIENTE	PROYECTOS	AVANCE REAL	ASIGNADO	PROGRAMAD
Alcaldía de Puerto Esperanza	1	0 %	$ 177.360.000	$ 88.680.0
Fundación Tejiendo Caribe	1	—	$ 0	$
Instituto Andino de Innovación Productiva	1	32,1 %	$ 177.360.000	$ 88.680.0

Tareas: esta semana frente a la anterior

TAREAS	ESTA SEMANA	SEMANA ANTERIOR	DIFERENCIA
CERRADAS	4	0	+4
VENCIDAS	5	6	-1

Vencidas: su fecha de entrega cayó en la semana y no se cerraron a tiempo.

Actividades atrasadas

PRY-2026-001 Demo CedeTextil · En ejecución
1.3 Acompañamiento técnico a las unidades: vencida el 25 de oct de 2026 con avance 25 %.

PRY-2026-003 Fortalecimiento cadena láctea — caso UX
1.1 Caracterización de las unidades productivas: vencida el 11 de oct de 2026 con avance 0 %.

PRY-2026-003 Fortalecimiento cadena láctea — caso UX
1.2 Formación en prácticas de confección: vencida el 18 de oct de 2026 con avance 0 %.

PRY-2026-003 Fortalecimiento cadena láctea — caso UX
1.3 Acompañamiento técnico a las unidades: vencida el 25 de oct de 2026 con avance 0 %.

Requiere atención

PRY-2026-001 Demo CedeTextil · En ejecución

Gasto pendiente por revisión: 1 gasto registrado con observaciones.

Posible retraso: El gasto va por debajo de lo programado y el avance técnico está atrasado.

Avance sin soporte: Avance del 02 de nov de 2026 sin soporte adjunto.

Indicador bajo la meta: Unidades productivas fortalecidas: 9 de meta 30.

Indicador bajo la meta: Personas formadas: 12 de meta 60.

PRY-2026-003 Fortalecimiento cadena láctea — caso UX

Posible retraso: El gasto va por debajo de lo programado y el avance técnico está atrasado.

Gastos por validar

CÓDIGO	PROYECTO	GASTOS	MONTO	REGISTRADO DESDE
PRY-2026-001	Demo CedeTextil · En ejecución	3	$ 12.150.000	02 de nov de 2026
Total		3	$ 12.150.000	